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Sitzung vom 22. Mai 2019

496. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil 
(Gebäude GA, Erneuerung Aussenhülle; zusätzliche Ausgabe)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 588/2018 bewilligte der Regierungsrat eine Ausgabe 
von Fr. 3 869 000 zur Erneuerung der Aussenhülle des Gebäudes GA, des 
Hauptgebäudes des Hochschulcampus der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW), in Wädenswil.

Das Gebäude GA wurde 1984 erstellt. Es wird hauptsächlich als Büro-
gebäude der ZHAW-Direktion, aber auch als Unterrichtsgebäude genutzt. 
Im Rahmen der Erneuerung werden die Dächer und Fassaden vollstän-
dig saniert und auf den neuesten Stand der energetischen Bauvorschrif-
ten gebracht. Die Sicherheitsvorschriften bezüglich Erdbeben und Brand-
schutz im Bereich der Aussenhülle werden erfüllt.

Projektentwicklung

Im Rahmen der Submissionsplanung wurde erkannt, dass die Bedürf-
nisse bezüglich der Dachnutzung für Forschungszwecke das bestehende 
Gebäude an seine statischen Grenzen führen. Die ermittelte bauliche Lö-
sung bringt eine stärkere Gefährdung des Gebäudes bei Regen während 
der Bauzeit mit sich. Um das Risiko von Schäden am Gebäude zu ver-
ringern, ist während der Bauzeit ein Notdach im Bereich des Flachdachs 
erforderlich.

Allgemein ist festzustellen, dass der Generalplaner im Bauprojekt die 
Komplexität der Anschlussdetails an den Bestand unterschätzt und in sei-
ner Kostenkalkulation zu wenig berücksichtigt hat. Die mit RRB Nr. 588/ 
2018 bewilligte Ausgabe reicht somit nicht aus.

Finanzielles

Die gesamten Kosten für die Erneuerung der Aussenhülle im Gebäude 
GA werden neu auf Fr. 4 359 000 veranschlagt. Sie setzen sich wie folgt 
zusammen: Fr. 3 869 000 (bewilligte Ausgabe gemäss RRB Nr. 588/2018) 
sowie Fr. 490 000 (zusätzliche gebundene Ausgabe) (Kostenvoranschlag 
revidiert vom 4. April 2019; Preisstand 1. April 2017 / 1034,5 Punkte, Basis 
1939, Zürcher Index der Wohnbaupreise).
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Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
Tabelle 1: Baukostenplan (BKP)

BKP-Nr. Arbeitsgattung KV bewilligt 
Objektkredit 
Gebundene 

Ausgabe  
in Franken

KV bewilligt 
Objektkredit 

Neue Ausgabe  
 

in Franken

Zusätzliche 
Gebundene 

Ausgabe  
 

in Franken

Total  
 
 
 

in Franken

0 Grundstück
1 Vorbereitungsarbeiten 254 000 59 000 313 000
2 Gebäude 2 648 000 561 000 431 000 3 640 000
3 Betriebseinrichtungen
4 Umgebung 13 000 13 000
5 Baunebenkosten 30 000 12 000 42 000
6 Reserve 286 000 65 000 351 000

1–6 Total 3 218 000 651 000 490 000 4 359 000

Für die Erneuerung der Aussenhülle im Gebäude GA ist zur Ausgaben-
bewilligung gemäss RRB Nr. 588/2018 von Fr. 3 869 000 eine zusätzliche 
gebundene Ausgabe gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Cont-
rolling und Rechnungslegung (LS 611) von Fr. 490 000 durch den Regie-
rungsrat zu bewilligen. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgaben-
summe beträgt neu Fr. 4 359 000.

Die Ausgaben von total Fr. 4 359 000 gehen zulasten der Investitions-
rechnung der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsver-
mögen. Das Vorhaben ist im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanz-
plan 2019–2022 im Budgetjahr 2019 mit Fr. 2 880 000 eingestellt. Die rest-
lichen Mittel können innerhalb der Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegen-
schaften Verwaltungsvermögen, kompensiert werden.

Tabelle 2: Investitionen 
Jahr 2017 2018 2019

Investitionskosten in Franken 50 000 240 000 4 069 000

Kapitalfolgekosten

Die Kapitalfolgekosten setzen sich aus den nutzungsdauergewichteten, 
kalkulatorischen Abschreibungskosten und den kalkulatorischen Zins-
kosten von 1,5% jährlich auf dem hälftig gebundenen Kapital zusammen. 
Die durchschnittlichen Kapitalfolgekosten aus der zusätzlichen Ausgabe 
von Fr. 490 000 belaufen sich somit auf Fr. 16 166 pro Jahr. Es entstehen 
keine betrieblichen und personellen Folgekosten.
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Tabelle 3: Bau- und Kapitalfolgekosten 
Investitionskategorie 
(Bauteilgruppe)

Kostenanteil Nutzungsdauer 
Jahre

Kapitalfolgekosten/Jahr (in Franken)

in Franken in % Abschreibung kalk. Zinsen Total

Hochbauten Rohbau 1 33 306 6,80 80 417 250 667
Hochbauten Rohbau 2 377 987 77,14 40 9 450 2 835 12 285
Hochbauten Ausbau 57 966 11,83 30 1 932 434 2 366
Hochbau Installationen 20 741 4,23 30 691 157 848

Total 490 000 100 12 490 3 676 16 166

Auf Antrag der Baudirektion und der Bildungsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Erneuerung der Aussenhülle des Gebäudes GA wird zur 
Ausgabenbewilligung gemäss RRB Nr. 588/2018 eine zusätzliche ge-
bundene Ausgabe von Fr. 490 000 zulasten der Investitionsrechnung der 
Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen, be-
willigt. Die gesamte zur Verfügung stehende Ausgabensumme be-
trägt Fr. 4 359 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Zürcher Indexes der Wohn-
baupreise gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand 1. April 2017)
III. Die Baudirektion wird mit der Ausführung beauftragt.
IV. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Bildungsdirektion und die 

Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


